

Utsendt fra KS på e-post, 6. mars 2012

Til eiere i Maridalsveien 205 AS

Vi er nå godt i gang med arbeidene inne i de første leilighetene.

Pga. beliggenheten på de gamle rørføringene har vi nå hvert nødt til å gjøre noen endringer på puljeinndelingen på leilighetene.

Puljene blir nå som følger:

- **Pulje 1:** 07, 08, 09, 10, 11, 22, 23, 24
- **Pulje 2:** 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21
- **Pulje 3:** 02, 03, 04, 05, 06, 25, 26, 27
- **Pulje 4:** 01, 16, 17, 28, 29, 30, 31

Vi har samtidig gjort endringer på fremdriften slik at de innvendige arbeidene blir tidligere ferdig.

Arbeidet i hver pulje er planlagt å gjennomføres som følger:

- **Pulje 1:** 20.02.2012 – 16.05.2012
- **Pulje 2:** 07.05.2012 – 26.07.2012
- **Pulje 3:** 16.07.2012 – 02.10.2012
- **Pulje 4:** 19.09.2012 – 06.12.2012

Det vil bli gitt nærmere beskjed om nøyaktig utflyttingsdag 14 dager i forveien

Med vennlig hilsen

Erik Aamodt

HMS leder



M: 906 12 041

W: kruse-smith.no

Besøksadresse: Storgata 16

Postboks 33

2001 Lillestrøm