

Sendt ut på gårdens mailingliste 9.10.13

Til alle på gårdens epostliste:

Her er en oversikt over de leilighetene som må flytte ut på grunn av arbeidene med fuktskadene i gården.

- 1. etasje: Ingen
- 2. etasje: 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 224, 226, 228, 230, 231, 234
- 3. etasje: Ingen
- 4. etasje: 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 424, 426, 428, 430, 431, 434
- 5. etasje: 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 524, 526, 528, 530, 531, 534
- 6. etasje: Ingen

Dette er ikke de eneste leilighetene som er rammet av fuktskader. I disse 54 leilighetene vil det bli satt inn tørkemaskiner som vil tørke ut denne leiligheten og tre naboileiligheter. Nesten alle leilighetene fra 2-5 etasje har små og store fuktskader, men ved hjelp av tørkemaskinene og ved å strekke rør og bore strategiske hull, så får vi tørket ut hele gården, uten at alle må flytte ut.

Dere er delt inn i 10 puljer på ca. 6 leiligheter hver. Første pulje er tenkt å flytte ut 21. oktober.

Det er satt opp beboer-brakker på sørenden av gården som dere flytter til og det er beregnet at dere må bo i brakken i ca. 10 dager. Brakken har seng, klesskap, stol, bord, minikjøkken og bad. Det vil bli tilgang til internett og tv.

Det vil bli utbetalt en kompensasjon på kr. 500,- per dag man bor i brakken. I tillegg betales det kompensasjon for strømforbruket som tørkemaskinen genererer.

Det vil bli innkalt til et beboermøte på Sagenehjemmet (rett over veien) i neste uke. Der vil styret, prosjektlederen og Kruse Smith gi informasjon og svare på spørsmål.

Det er Kruse Smith som skal holde styr på utflytting, innflytting, puljer og hvem som trenger flyttehjelp. For alle slike spørsmål, kontakt John Arild Nilsen i Kruse Smith. Han kan kontaktes på mobiltelefon [45 86 74 26](tel:45867426) mellom kl. 07.00-18.00.

- Pulje 1: 207, 209, 407, 409, 507, 509
Sannsynlig utflyttingsdato: 21. oktober
- Pulje 2: 211, 213, 411, 413, 511, 513
Sannsynlig utflyttingsdato 4. november
- Pulje 3: 215, 217, 415, 417, 515, 517
Sannsynlig utflyttingsdato: 18. november
- Pulje 4: 219, 221, 419, 421, 519, 521
Sannsynlig utflytting: 2. desember

PAUSE I JULA. Ingen kommer til å bo i brakkene i jula.

- Pulje 5: 223, 224, 423, 424, 523, 524
Sannsynlig utflytting: 6. januar
- Pulje 6: 226, 426, 526
Sannsynlig utflytting: 20. januar

- Pulje 7: 228, 230, 428, 430, 528, 530
Sannsynlig utflytting: 3. Februar
- Pulje 8: 231, 234, 431, 434, 531, 534
Sannsynlig utflytting: 17. Februar
- Pulje 9: 201, 203, 401, 403, 501, 503
Sannsynlig utflytting: 3. Mars
- Pulje 10: 205, 405, 505
Sannsynlig utflytting: 17. Mars

Prosessen med uttørking kan gå raskere enn planlagt, som innebærer at botiden i brakken reduseres.

Det vil bli avholdt møter for hver pulje på administrasjonsriggen til Kruse Smith som ligger på sørenden av boligblokken.

Ettårsbefaringen vil gå parallelt med tørkeprosessen. Dette gjelder for leiligheter som har fuktskader og øvrige leiligheter. Eget infoskriv om ettårsbefaringen vil bli sendt ut om noen dager.

Vennlig hilsen
Oddbjørn Hansen
Styreleder
9.10.13